

HITOS: <i>Convenio, Cronograma y Comités.</i>	PRODUCTOS	nov-21				dic-21				ene-22				feb-22				mar-22				abr-22				may-22				jun-22				jul-22				ago-22				sept-22				oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-23				abr-23				may-23				jun-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Suscripción del Convenio	Convenio suscrito por las autoridades.																																																																															
2	Cronograma de Acción	Cronograma Acción. Circular informativa.																																																																															
	Comunicar Presupuesto Ambiental																																																																																
3	Difusión Cronograma Acción al CAM	Acta reunión sostenida por CAM.																																																																															
4	Difusión Cronograma Acción al CAC	Acta reunión sostenida por CAC.																																																																															
5	Rendiciones Mensuales presupuesto SCAM	Envío de documentación y Oficio a la Seremi MA.																																																																															
6	Estado Avance SCAM Fase al Concejo	Acta Concejo presentación SCAM.																																																																															
7	Funcionamiento del CAM	Actas de reunión.																																																																															
8	Funcionamiento del CAC	Acta reunión sostenida por CAC.																																																																															
		Informe ejecuta presupuesto.																																																																															
		Informe parcial N°1.																																																																															
		Informe parcial N°2.																																																																															
		Reunión entre el CAC y el Concejo municipal para presentar el trabajo realizado.																																																																															
		Balance final de trabajo del Comité.																																																																															

HITOS: <i>Estrategia Ambiental y Ord. afines.</i>	PRODUCTOS	nov-21				dic-21				ene-22				feb-22				mar-22				abr-22				may-22				jun-22				jul-22				ago-22				sept-22				oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-23				abr-23				may-23				jun-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
9	Compromisos Certificación Ambiental: ESTRATEGIA AMBIENTAL	Respaldo de material de difusión Información disponible y actualizada en página web																																																																															
10	Compromisos Certificación Ambiental: LÍNEAS ESTRATÉGICAS	1º Reporte avance ejecución líneas estratégicas																																																																															
		2º Reporte avance ejecución líneas estratégicas																																																																															
		Informe final de la ejecución de las líneas estratégicas																																																																															
		Acta de reuniones CAC y CAM presentación de los resultados																																																																															
		Informe de resultados en la página web																																																																															
11	Compromisos Certificación Ambiental Fase ORDENANZA AMBIENTAL (Ord. Amb. REVISIÓN - Ord. Humedales - Ord. Áridos REVISIÓN.	1º Reporte de estado de avance de la difusión																																																																															
		2º Reporte de estado de avance de la difusión																																																																															
		Cronograma de talleres para la difusión																																																																															
		Acta de reuniones o talleres de difusión																																																																															
		Ordenanza ambiental en página web																																																																															

HITOS: <i>Institucionalidad y Capacitaciones.</i>	DESCRIPCION	nov-21				dic-21				ene-22				feb-22				mar-22				abr-22				may-22				jun-22				jul-22				ago-22				sept-22				oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-23				abr-23				may-23				jun-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
12	Compromisos Certificación Ambiental EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL	Copia de ingreso al SNCAE del 100% de los EE.																																																																															
		PADEM con contenidos de educación ambiental																																																																															
		Capacitación a los EE.																																																																															
		Jornadas de capacitación a Docentes																																																																															
		Talleres de educación ambiental Brigada Ecológica.																																																																															
		Informe al CAC y CAM																																																																															
13	Compromisos Certificación Ambiental CAPACITACIÓN AMBIENTAL	Plan de capacitación al CAC																																																																															
		Informe de aplicación de encuesta funcionarios																																																																															
		Plan de capacitación a funcionarios municipales																																																																															
14	Compromisos Certificación Ambiental SUSTENTABILIDAD INTERNAB + OFICINAS VERDES.	Correos Electrónicos masivos con retos ecológicos para Fomento del Reciclaje interno																																																																															
		Trabajo con recicladores a nivel comunal, campañas internas de reciclaje (pilas, electronicos y otros)																																																																															
		Capacitaciones en Compras verdes a funcionarios																																																																															
		Mofificación del manual de compras interno																																																																															

